

참 제자 마을 조성 경과 보고

2007.11.11

2006.8.21 강원도 홍천군 서면 두미리 15,000평 임야 1차 현장 답사. 구 신부님 외 2인
 2006.9.9 홍천 두미리 2차 현장 답사. 구 신부님 외 3명 ; 진입로 문제 대두
 2006.9.30 말씀터 성체 조배 후 회의. 임야 구입 후 사업에 대한 타당성 및 의견 교환
 2006.11.18 참 제자 마을 조성하기로 의견 수렴. 성체 조배 시 참 제자 마을 지향하기로 함
 2006.12.2 최종적 의견 수렴. 참 제자 마을 추진 위원회 발족. 피정의 집, 치매병원, 수도원 등
 2006.12.18 참 제자 마을 봉헌 안내. 구 신부님 편지, 기도문, 조직, 봉헌서 우편 발송 (150명)
 2007.1.14 신년 미사. 가톨릭대 수덕관 성당. 47명 참석. 주위에 확산하기로 의견 수렴
 1차 마감 신립 인원 39명 신립액 285,420,000 현금 입금액 121,502,000
 2007.2.4 참 제자 마을 조성용 두미리 임야 구입 문제 대두에 대한 의견 수렴 (구 신부님)
 2007.2.24 추진 / 운영위원회 개최. 두미리 임야 구입 포기하고 다른 임야 구입하기로 함
 2007.3.2 8곳 임야 현장 답사
 2007.3.24 매주 성체 조배에서 참 제자 마을 조성을 위해 지향하기로 함
 2007.3.30 9곳 임야 현장 답사
 2007.4.1 임야 17곳 현장답사에 대한 품평회
 2007.4.3 재단법인 또는 비영리법인 설립이 현재 여건으로는 불가능하여
 서울대교구 관리과와 협의 후 임야 구입 후 등기 시 교구 명의로 하기로 함
 (재단법인천주교서울대교구유지재단)
 2007.4.10 품평회에서 결정된 임야 후보지 4곳 현장 답사
 2007.5.8 방 선녀 카타리나 자매님 서울 구로동 소재 빌라 유언 공정
 (재단법인천주교서울대교구유지재단) ? 교구 승인 후 현재 부동산에 매도의뢰 중
 2007.5.18 최종 후보지인 홍천군 서면 모곡리 임야 현장 답사
 2007.5.26 추진/운영위원회 임야 구입 건 회의 및 의견 수렴
 홍천군 서면 모곡리 산221/222번지 27,167평
 2007.6.1 가톨릭 법조인회 총무 임 통일 변호사 및 김 규환 세무사와 임야 구입 건 자문
 2007.6.1 임야 구입 승인 요청 건 공문 발송 (서울대교구 관리과)
 2007.6.16 참 제자 마을 소식지 창간호 발행 (200부)
 2007.6.26 방 선녀 카타리나님 선종
 2007.7.12 홍천군 모곡리 임야 최종 현장 답사
 2007.7.14 최종 운영회의 ; 홍천군 모곡리 임야 구입 결정
 2007.7.19 계약
 2007.8.24 가톨릭 명동 신협에서 4억원 대출 (구요비신부님, 진 교훈 원장님, 양 명신 보증)
 2007.8.28 중도금 지불
 2007.10.2 잔금 지불
 2007.10.4 등기 이전 (재단법인천주교서울대교구유지재단) 완료
 2007.10.27-28 임야에 광장 2곳, 산책로 및 등산로 개설 노력 봉사 (11월11일 봉헌미사 준비) ; 15명
 2007.11.10 참 제자 마을 소식지 제2호 발행 (230부)
 2007.11.11 임야 봉헌 미사